

- **U.S. y bug realizándose y realizadas**
- **Estado actual del proyecto**
- **Fecha publicación de atenko.net proyecto Design**

Febrero 16/2025

- **Nombre del la publicación**

versión 1.0 Beta no estable 01

- **Requerimientos para la publicación**

La base de datos de los artículos deben de esta actualizado

El recuento debe de estar sin bug y en funcionamiento en visibilidad y opacidad

Lista de usuario a dar de alta

Los roles y funciones de seguridad deben de estar creados

· Roles en esta primera beta:

- Administrador

* tendrá acceso a todos los diseños y recibirá correos

* Podrá crear empleados y gestionarlos (Altas, bajas, enviar correos a Usuarios

* tendrá acceso a gestión de Maestro de artículos

-Ingeniero Global

* tendrá acceso a todos los diseños

- Diseñador

* tendrá acceso a todos los diseños de su País/Empresa

- **Video de información de la Versión 1.0 no estable beta 01**

Asistentes: Gerardo Ansin / Juan Andrés
Godoy López

Fecha 30/01/2025

Hora : 12:00 GMT+1: 11:00 GMT-3 /
16:00 GMT+1: 17:00 GMT-3

- **Fecha Publicación atenko.net versión V.1.0 Beta 02**

Marzo 31/2025

- **US implementas de en Beta v.1.0 Beta 02**

Todas las esquinas deben de estar realizadas

Los 4 tapes deben de estar realizadas

Los remates deben de estar realizados

Los Muros y todas las esquinas junto con las conexiones deben de estar realizadas

Parte del proyecto de Ayuda ia debe de estar realizado

- **Fecha de publicación de proyecto atenko.net**

Mayo 15/2025

- **US implementas de v.1**

Todos los bug descubiertos por el equipo de ingenieros de atenko deben de estar arreclados

Costes del Proyecto Athos 2025 Febrero 2025 / Junio 2025

Costes de Alojamiento y compras de Dominio atenko.net /athosstaging.com / atencodevelop.com

300 €

Pago del año 2023 y 2024 proyecto Athos Juan Andrés Godoy Lopez

3.000 €

Pago del año 2025 Juan André Godoy desde 16 de febrero 2025 a 30 de Junio 2025

23 € hora, Máximo horas por mes 40

Pago del año 2025 Angel de la Rosa desde el 1 de febrero a 30 de Junio 2025

400 € mensual x 8 hora diarias

La fiscalización de las horas del apartado 3 y 4 la realizará Gerardo Ansin mediante la creación de historia de Usuario y bug en la plataforma

https://dev.azure.com/VSCAD/Athos_2025/_boards/board/t/Athos_2025%20Team/Stories